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“我们在工程建设中，以党建促
工建，同频共振、互促共赢，盯紧时序
进度、督促项目推进，让党旗在工地
一线高高飘扬，确保工程建设的高效
推进。”中国二十二冶集团冶金公司
党委副书记在交流会上说道。一直
以来，冶金公司围绕工程抓党建，走
出了一条在建筑工地创建基层服务
型党组织的新路子，进一步提升了工

程的标准化管理水平。
近期，在沧州兴业诚园项目现

场开展了“党建融入一线 安全优
质保履约”活动，焊接声、切割声、锤
打声此起彼伏，与机器的轰鸣声演
奏出美妙的“乐章”，鲜红的党旗伴
着“节奏”舞动着。在项目施工的每
个重要节点，处处闪耀着党员干部
的身影，他们蹲点一线、带头奋战，

冲在最前沿，献上了一抹别样的“工
程红”，掀起了一轮又一轮的大干热
潮。

“现在是工程推进的关键期，大
家一定要牢记施工标准，保质保
量！”在天成和悦名著工地上，党旗
下的业务讨论时常发生，为的就是
更好更快地在现场协调解决问题。
自进场以来，项目党支部成立党员
先锋队，以党建推动工程安全高效
的建设。为了保证工程有序推进，
全体党员干部加班加点赶工期、齐
心协力抢进度，全力以赴投入到工
程建设中。

关键岗位有党员领着、关键工序
有党员盯着、关键环节有党员把着
……冶金公司在运营生产中，切实做
到了“战线延伸到哪里，党组织就在
哪里”。通过在工程一线建支部、建
队伍，为项目建设提供了坚强有力的
组织保障，真正做到了把党组织建在
最前线、把党旗插在最前沿。

（通讯员：王珺）

让党旗在工程一线高高飘扬
近日，兵团水利水电

集团总会计师陈江红一
行 12 人到禾润科技公司
参观“北新智慧工地”。

其一行观看了禾润
科技公司北新“智慧工
地”宣传片，参观了数字
化中心光机电一体化实
验室、物联研发实验室和
安环防护管理系统试验
项目，对北新“智慧工地”
的“诚工宝”人员管理系
统、“禾金盾”安环管理系
统、“北新易租”设备管理
系统、“强质盾”质量管理
系统等各管理模块进行
了详细了解。

在座谈会上，兵团水
利水电集团代表对水利
工程项目地处偏远、网络
条件差、如何解决数据回
传等问题进行了深入交
流，针对建筑行业数字化
转型的方式方法进行讨
论。对建筑行业数字化
转型的前景进行展望。

（付军星）
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5月9日，中国二十二冶北京天润公
司承建的迁安市滨河方舱隔离点项目
投入使用。该项目总占地面积39376平
方米，建筑面积7425平方米，建设内容
包括医办工作营、医护宿舍、隔离区，同
步配套给排水、暖通及电气等。

这座方舱医院拔地而起的背后，是
二十二冶建设者们不分昼夜、争分夺秒
的付出，跟着镜头一起来看迁安市滨河
方舱隔离点项目建设一线扫描。

4月26日下午5点接到建设任务通
知后，中国二十二冶天润公司立即成立
了迁安市集中隔离点工程专项工作领
导小组，领导班子成员坐镇指挥，公司
党委书记到现场挂帅督导，下设施工作
业、人员调配、设计保障、资源保障、资金
保障、安全及疫情防控、后勤保障以及
宣传文媒八个工作小组，明确了组织架
构和责任分工，同时成立了以各专业技
术专家、岗位能手组成的“党员突击队”

“青年突击队”，为按下工程“快进键”疏
浚了“绿色通道”。

当晚9点，首批设计和施工技术人
员抵达迁安并立即开展现场踏勘和设
计资料收集工作。晚上11点，项目团队
结合现场踏勘情况，组织召开技术交底
会议，对接建设方案，连夜组织施工图
设计。经过一夜突击，4月27日一早，项
目设计团队就完成了第一版施工设计

图，建设、施工、设计、监理等单位随即开
展方案审查，本着“满足规范要求、现场
条件充分利用、施工方便快捷”的原则，
设计团队先后开展三轮设计方案优化
调整。4月27日下午5点，最终设计方
案敲定。

4月28日，援建迁安方舱隔离点的
28名管理人员全部到位，因疫情管控原
因，员工休息的床和办公区桌椅迟迟不
到位，管理人员办公和吃饭都在地上。
夜间11点半，项目宿舍区单人床及被褥
到位，待清理完办公区和宿舍区，已是
次日凌晨1点。

4月29日，迁安方舱隔离点主场地

测量放线工作已基本完成，现场临水临
电布置完成，项目依托企业全面完善的
采购体系，仅用8个小时就完成了隔离
板房、管材及基础材料等大宗物资订购
工作，并按照施工计划，有序安排物资
到场，确保物资到场一批、使用一批，保
障了施工工序有效衔接。在现场昼夜
鏖战中，工程迅速推进。现场进驻工人
106人，已全部完成核酸检测及入场安
全教育。

4月30日，迁安方舱隔离点现场施
工所需大型机械全部入场，现场驻管理
人员39人、各专业施工人员239人，共计
278人，现场30顶临时帐篷全部安装完

成，方舱折叠房吊装完成16间、并完成
24间方舱基础砌筑施工。

5月1日，迁安方舱隔离点现场方舱
折叠房吊装完成49间、方舱基础砌筑施
工完成65间、空调安装施工完成60间、
电缆桥架安装及防雷接地安装施工完
成42间。现场驻管理人员39人、各专业
施工人员347人，共计386人。在现场昼
夜鏖战中，工程迅速推进。

5月2日，迁安方舱隔离点折叠房吊
装完成128间、方舱基础砌筑施工全部
完成、空调及独立卫浴安装施工完成
20%、电缆桥架安装及防雷接地安装施
工完成5%。现场驻管理人员42人、各
专业施工人员367人，共计409人。

项目团队坚持两班倒、24小时“歇
人不歇机”地连轴作业，以铁军的担当
打破常规，压缩管理环节，提升管理效
率，将质量管控贯穿施工各个环节，于5
月6日开展设备联调联试、场地消毒消
杀和稳定性测试工作，确保工程建设既

“跑得快”又“跑的好”。
5月9日，迁安方舱隔离点竣工并交

付迁安市住建局投入使用。中国二十
二冶再一次以实际行动诠释了“人民至
上、生命至上”的理念，为进一步提升唐
山市防疫隔离安置能力、为坚决打赢疫
情防控攻坚战构筑起坚强堡垒。

（通讯员 靳洋）

分秒必争 使命必达：

中国二十二冶集团援建迁安市
方舱隔离点建设一线扫描

青年突击队成员蹲在地上以腿为
桌连夜制作施工方案。

建设施工现场，二十二冶管理人
员在空地利用休息间隙吃饭。

举行升旗仪式并与迁安市住建局联
合进行抗疫宣誓。

5月6日雨施，全体管理人员冒雨搬
运安装方舱内设施。


